

B-Pläne (Kleine Anfrage 87/1012 vom 21.09.2012)

Name	Status - B-Plan	Herrichtung begonnen	Zeitraum für Abschluss der Maßnahmen	Anmerkungen
Alsterdorf 05 (Hindenburgstr.)	beschlossen		Herrichtung abgeschlossen	
Alsterdorf 20 (Ausbau Sengelmannstraße)	beschlossen		Herrichtung abgeschlossen	Herrichtung durch LSBG
Barmbek-Nord 13	beschlossen		Herrichtung abgeschlossen	
Barmbek-Süd 12 (AK Eilbek)	beschlossen	ja	Planungsbearbeitung ab 2011 Ausführung 2013/2014	
Fuhlsbüttel 22 / Langenhorn 39 (Flughafen Vorfahrt)	beschlossen			entfällt - keine Eingriffsregelung
Groß Borstel 26	beschlossen	nein	Planungsbearbeitung in 2013 Ausführung 2013/2014	
Langenhorn 35	beschlossen		Herrichtung abgeschlossen	
Langenhorn 37	beschlossen	ja	Ausführung 2012/ 2013 Abschluss in 2013	Herrichtung der Fläche Langenhorner Ch. derzeit in der Ausführung
Langenhorn 40 (Flughafenstr.)	beschlossen	ja	Ausführung 2013/ 2014 Abschluss in 2014	
Langenhorn 63 (Tarpenbek)	beschlossen		Herrichtung abgeschlossen	
Langenhorn 65	beschlossen		Herrichtung abgeschlossen	
Langenhorn 66 (AK Heidberg)	beschlossen		Herrichtung abgeschlossen	
Langenhorn 67	beschlossen	ja	Ausführung 2012/ 2013 Abschluss in 2013	Herrichtung der Fläche Bärenhof derzeit in der Ausführung
Ohlsdorf 12 (ehem. Anzuchtgärtnerei)	beschlossen		Herrichtung abgeschlossen	
Ohlsdorf 26	B- Plan in Bearbeitung	nein		
Uhlenhorst 12	B-Plan in Bearbeitung	ja	vorgezogene Maßnahme 2011	vorgezogene Maßnahme begonnen
Uhlenhorst 13	beschlossen	ja	Ausführung 2012/ 2013 Abschluss in 2013	Herrichtung der Fläche Langenhorner Ch. derzeit in der Ausführung
Winterhude 11 / Barmbek - Nord 10	beschlossen		Herrichtung abgeschlossen	Gewässer
Winterhude 31	beschlossen			entfällt - keine Eingriffsregelung

Stand 26.09.2012

* die Herrichtung der Flächen erfolgt gemäß den B-Planfestsetzungen